



Tranevænget d. 21. februar 2023

Til beboerne i Tranevænget

### Varsling om maling af gulvene i kældergangene

Der er planlagt maling af gulvene i kældergangene i alle blokke i Tranevænget.

Gulvene i trappeopgangene blev malet i forbindelse med udskiftningen af opgangsdørene og dørtelefonerne. Nu er tiden kommet til at få fuldendt malerarbejdet i kældrene. Gulvene bliver malet efter nedenstående tidsplan, som betyder at der arbejdes/males i to blokke ad gangen. Gulvene bliver støvsugget, påføres støvbinder, og males i to omgange. Det er en proces som tager tre arbejdsdage, og derefter skal gulvene have lov at tørre/hærde i yderligere to dage.

Malerarbejderne udføres fra mandag til fredag, og gulvene må ikke betrædes i den periode. Det betyder at der ikke vil være adgang til kælderrum og eventuelt vaskeri i den pågældende periode.

Kælderrum, cykelparkering og vaskeri vil være tilgængelige i weekenderne.

#### Kældergangene males efter denne tidsplan:

<b>Uge 13</b>	<b>Blok 1+2</b>	<b>Brøndbyvestervej 70-72 + Tranevænget 2-8</b>
<b>Uge 14+15 (påske)</b>	<b>Blok 3+4</b>	<b>Brøndbyvestervej 74-76 + Brøndbyvestervej 78-84</b>
<b>Uge 16</b>	<b>Blok 5+6</b>	<b>Tranevænget 10-12 + Tranevænget 14-20</b>
<b>Uge 17</b>	<b>Blok 7+8</b>	<b>Brøndbyvestervej 86-92 + Tranevænget 1-3</b>
<b>Uge 18</b>	<b>Blok 9+10</b>	<b>Tranevænget 22-24 + Tranevænget 26-32</b>
<b>Uge 19</b>	<b>Blok 11+12</b>	<b>Brøndbyvestervej 94-100 + Tranevænget 5-7</b>
<b>Uge 20 (Kristi himmelfart)</b>	<b>evt. opsamling/gennemgang</b>	
<b>Uge 21</b>	<b>Blok 13+14</b>	<b>Brøndbyvestervej 102-108 + Tranevænget 9-11</b>
<b>Uge 22</b>	<b>Blok 15+16</b>	<b>Tranevænget 34-38 + Tranevænget 40-44</b>
<b>Uge 23</b>	<b>Blok 17+18</b>	<b>Tranevænget 46-50 + Tranevænget 52-56</b>
<b>Uge 24</b>	<b>Blok 19+20</b>	<b>Brøndbyvestervej 112-116 + Tranevænget 13-15</b>
<b>Uge 25</b>	<b>Blok 21+22</b>	<b>Tranevænget 58-64 + Tranevænget 66-70</b>
<b>Uge 26</b>	<b>Blok 26+23</b>	<b>Brøndbyvestervej 118-122 + Tranevænget 17-21</b>
<b>Uge 27</b>	<b>Blok 24+25</b>	<b>Park Alle 202-206 + Park Alle 208-212</b>

Med venlig hilsen

BO-VEST, Ejendomskontoret og byggeudvalget.